



HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS

OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
EQUIPO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

PROYECTOS DE INVERSIÓN 031: HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS

HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS

UNIDAD EVALUADORA: OPI SALUD

Cód. SNIP	Unidad Ejecutora / Nombre del Proyecto	Monto de Inversion	% EJECUCIÓN	SITUACION ACTUAL DE LOS PIP A MARZO 2014
031-147: HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS				
64707	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS DISA V LIMA-CIUDAD	1,474,342	100%	La Liquidación Final del Saldo de Obra fue APROBADA con RD N°485-2013-DG-HEP/MINSA de fecha 27 de Diciembre del 2013. PIP aún se en arbitraje con el primer contratista por lo que no se puede proceder con el cierre del PIP, y la evaluación expost.
78765	FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS	3,385,205	100%	
59341	MEJORA DEL SUMINISTRO DE AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL DEL HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS	261,305	100%	PIP culminado y entregado a la entidad. Este PIP cuenta con la Liquidación de obra aprobada. Con fecha 15/08/2013 se envió el OFICIO N°1244-D-G*035-HEP-OEPE-2013 y el FORMATO SNIP 14, a la OPI MINSA la misma que registro la información en el Banco de Proyectos del SNIP. El PIP a la fecha no entra en operación y mantenimiento por lo que no se ha procedido a realizar la evaluación expost.
91121	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL ALMACEN ESPECIALIZADO DE MEDICAMENTOS, ALMACEN GENERAL Y ARCHIVO DE HISTORIAS CLINICAS DEL HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS DISA V LIMA-CIUDAD	1,711,527	100%	Con fecha 30 de abril del 2013 se envió el OFICIO N°627-D-N°017-HEP-OEPE-2013 a la oficina de Planeamiento y Presupuesto del MINSA con el informe de cierre FORMATO SNIP 14, el mismo que fue observado pues a la fecha la liquidación final del componente infraestructura se encuentra en arbitraje.
	PLAN MAESTRO DE INVERSIONES DEL HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS		15%	El PMI del HEP fue aprobado mediante RD N°038-2014-DG-HEP/MINSA de fecha 21 de Enero del 2014.
251239	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE OFERTA DE SERVICIOS FINALES DE CUIDADOS INTENSIVOS, INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS Y HOSPITALIZACIÓN DE ESPECIALIDADES RELACIONADAS A LA CONTINUIDAD DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, CON MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS UNIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO, ACORDES AL PMI, EN EL HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS, LIMA - PERÚ.	En Evaluación - Levantamiento de Observaciones		Desde mayo del año 2013, no se pudo levantar las observaciones, ya que como requisito previo a la aprobación de este PIP, la OPI MINSA solicitaba que este PIP se inmerso dentro de la propuesta de zonificación arquitectónica del PMI, (documento recién aprobado en Enero del presente año); por lo tanto la empresa encargada de la formulación ha solicitado la HEP información estadística actualizada para poder levantar las observaciones, habiéndose programado la fecha de entrega del PIP para los últimos días del mes de marzo del presente año, para luego ser derivado a la OPI MINSA para su evaluación.

La Victoria, 20 de Marzo del 2014

Referencia: Banco de Proyectos www.mef.gob.pe - Portal de INFObras www.apps.contraloria.gob.pe/infobras





HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS

OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
EQUIPO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

PROYECTOS DE INVERSIÓN 031: HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS

HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS

UNIDAD EVALUADORA: OPI SALUD

Cód. SNIP	Unidad Ejecutora / Nombre del Proyecto	Monto de Inversion	PIM 2013	% EJECUCIÓN	SITUACION ACTUAL DE LOS PIP AL 31 DE AGOSTO 2013
	031-147: HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS		23,125		
64707	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS DISA V LIMA-CIUDAD	1,474,342		100%	Se culminó la ejecución del saldo de obra por un monto global de S/.1'048,890.00. La obra fue recepcionada por el Comité designado por el HEP . La Liquidación Final de la Obra fue presentada y a la fecha se encuentra en poder del supervisor de la obra para su revisión y/o aprobación. (El PIP no se podrá cerrar hasta tener el laudo arbitral, que se lleva a cabo con la primera empresa contratista.
59341	MEJORA DEL SUMINISTRO DE AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL DEL HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS	261,305		100%	PIP culminado y entregado a la entidad. Este PIP cuenta con la Liquidación de obra aprobada. Con fecha 15/08/2013 se envió el OFICIO N°1244-D-G°035-HEP-OEPE-2013 y el FORMATO SNIP 14, a la OPI MINSA para que proceda a registrar el informe de cierre en el Banco de Proyectos.
78765	FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS	3,385,205	8,601	100%	Se culminó la ejecución del saldo de obra por un monto global de S/.668,592.73. La obra fue recepcionada por el Comité designado por el HEP . La Liquidación Final de la Obra fue presentada y a la fecha se encuentra en poder del supervisor de la obra para su revisión y/o aprobación. (El PIP no se podrá cerrar hasta tener el laudo arbitral, que se lleva a cabo con la primera empresa contratista.
91121	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL ALMACEN ESPECIALIZADO DE MEDICAMENTOS, ALMACEN GENERAL Y ARCHIVO DE HISTORIAS CLINICAS DEL HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS DISA V LIMA-CIUDAD	1,711,527	14,524	100%	Con fecha 30 de abril del 2013 se envió el OFICIO N°627-D-N°017-HEP-OEPE-2013 a la oficina de Planeamiento y Presupuesto del MINSA con el informe de cierre FORMATO SNIP 14, el mismo que fue observado pues a la fecha la liquidación final del componente infraestructura se encuentra en arbitraje.

La Victoria, 11 de Septiembre del 2013

Referencia: Banco de Proyectos www.mef.gob.pe - Portal de INFObras www.apps.contraloria.gob.pe/infobras

GLHV/ccib





PROYECTOS DE INVERSION 031: HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS 2011

HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS

UNIDAD EVALUADORA: OPI SALUD

Nº	CODIGO SNIP	CODIGOD NPP	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO DEL PERFIL	NIVEL REQUERIMIENTO PARA VIABILIDAD	SITUACION DEL PIP	ULTIMO ESTUDIO	ESTADO DEL ULTIMO ESTUDIO	COSTO DEL PROYECTO	PJM 2011	EJECUCION AL 30/04/2011	SALDO EJECUCION	SITUACION ACTUAL
1	59341	057366	Mejora del Servicio para el Suministro de Aire Comprimido Medicina del HEP.	261,305.00	PERFIL	VIABLE	PERFIL	APROBADO	PENDIENTE	0.00	0.00	0.00	Proyecto pendiente de ejecución, debido a que deben implementar primero los proyectos de Servicios Generales y Emergencias del HEP
2	57546	057365	Mejora de la Capacidad Resolutiva y Calidad de Atención en el Servicio de Diagnóstico por Imágenes del HEP.	3,795,979.00	PERFIL	VIABLE	EXPEDIENTE TECNICO	APROBADO	4,083,519.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto de Inversión Culminado año 2010 con registro de Informe de cierre del PIP en el Banco de Proyectos según Oficio N° 0181-2011-OGPP-OPI/MINSA del 22/02/2011
3	64707	057364	Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva del Servicio de Emergencia del HEP.	1,474,342.00	PERFIL	VIABLE	EXPEDIENTE TECNICO	APROBADO	1,620,757.00	1,528,667.00	272,138.99	1,256,528.01	PIP aprobado con R D. N° 158-2010-HEP/MINSA del 31 de mayo 2010, se encuentra en proceso de ejecución de la Obra y equipamiento del proyecto
4	78765	078224	Fortalecimiento de la Oferta de Servicios de la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento del HEP.	3,385,205.00	PERFIL	VIABLE	EXPEDIENTE TECNICO	APROBADO	2,070,018.00	1,849,239.00	302,142.53	1,547,096.47	PIP aprobado con R D. N° 147-2010-HEP/MINSA del 18 de mayo 2010, se encuentra en proceso de ejecución de la obra y equipamiento del proyecto
5	91121	087282	Mejoramiento de la Capacidad Operativa del Almacén Especializado de Medicamentos, Almacén General y Archivo de Historias Clínicas del HEP.	1,711,527.00	PERFIL	VIABLE	EXPEDIENTE TECNICO	APROBADO	1,872,462.00	1,777,255.00	722,538.03	1,054,716.97	PIP aprobado con R D. N° 172-2010-HEP/MINSA del 15 de junio 2010, se encuentra en proceso de ejecución de la obra y equipamiento del proyecto.

La Victoria, 27 de Mayo del 2011

Referencia Banco de Proyectos www.mef.gob.pe

GLHV/CHR.





PROYECTOS DE INVERSIÓN 031: HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS 2010

Nº	CODIGO SNIP	CODIGO DNPP	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO DE LA INVERSIÓN	UNIDAD FORMULADORA	UNIDAD EVALUADORA	UNIDAD EJECUTORA	NIVEL REQUERIMIENTO PARA VIABILIDAD	SITUACION DEL PIP/FECHA	ULTIMO ESTUDIO	ESTADO DEL ULTIMO ESTUDIO	MONTO DEL EXPEDIENTE TECNICO	SITUACION ACTUAL
1	59341	057366	Mejora del Servicio para el Suministro de Aire Comprimido Medicina del HEP	261,305.00	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS	OPI SALUD	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS	PERFIL	VIABLE 27/08/2007	PERFIL	APROBADO	PENDIENTE	Este proyecto esta pendiente de ejecución, debido a que deben implementarse primero los proyectos de Servicios Generales y Emergencias del HEP
2	57546	057365	Mejora de la Capacidad Resolutiva y Calidad de Atención en el Servicio de Diagnóstico por Imágenes	3,795,978.00	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS	OPI SALUD	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS	PERFIL	VIABLE 26/11/2007	EXPEDIENTE TECNICO	EJECUTADO	4,083,519.00	Proyecto ejecutado y en funcionamiento : Componente Equipamiento, ejecutado 100% Componente Infraestructura ejecutado 100%,
3	64707	057364	Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva del Servicio de Emergencia del Hospital de Emergencias Pediátricas	1,474,342.00	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS	OPI SALUD	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS	PERFIL	VIABLE 07/12/2007	EXPEDIENTE TECNICO	APROBADO	1,620,757.00	Proyecto con Expediente Técnico aprobado mediante R.D. N° 158-2010-HEP/MINSA de fecha 31 de mayo 2010, en espera de asignación de Recursos Presupuestales para su ejecución financiera y presupuestal de la obra y equipamiento.
4	78765	078224	Fortalecimiento de la Oferta de Servicios De La Unidad de Servicios Generales y mantenimiento del Hospital de Emergencias Pediátricas	3,385,204.68	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS	OPI SALUD	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS	PERFIL	VIABLE 17/09/2008	EXPEDIENTE TECNICO	APROBADO	2,070,018.00	Proyecto con Expediente Técnico aprobado mediante R.D. N° 147-2010-HEP/MINSA de fecha 18 de mayo 2010, en espera de asignación de Recursos Presupuestales para su ejecución financiera y presupuestal de la obra y equipamiento.
5	91121	087282	Mejoramiento de la Capacidad Operativa del Almacén Especializado de Medicamentos, Almacén General y Archivo de Historias Clínicas Del hospital de Emergencias Pediátricas	1,711,527.18	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS	OPI SALUD	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS	PERFIL	VIABLE 25/09/2008	EXPEDIENTE TECNICO	APROBADO	1,349,373.00	Proyecto con Expediente Técnico aprobado mediante R.D. N° 172-2010-HEP/MINSA de fecha 15 de junio 2010, en espera de asignación de Recursos Presupuestales para su ejecución financiera y presupuestal de la obra y equipamiento.

La Victoria, 23 de junio 2010
GLHV/Igt.



PROYECTOS DE INVERSION 031:HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS - 2009

Nº	NIVEL DE GOBIERNO	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO DE LA INVERSION	UNIDAD FORMULADORA	UNIDAD EVALUADORA	EJECUTORA	NIVEL REQUERIDO PARA VIABILIDAD	SITUACION DEL PIP	ULTIMO ESTUDIO	ESTADO DEL ULTIMO ESTUDIO	RESPONSABLE DE VIABILIDAD	FECHA DE VIABILIDAD	SITUACION ACTUAL
1	GN	59341	Mejora del servicio para el suministro de aire comprimido medicinal del HEP	261,305.00	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS	OPI SALUD	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS	PERFIL	VIABLE	PERFIL	APROBADO	OPI/GN	27.08.2007	EXPEDIENTE TÉCNICO CONCLUIDO. SE HA POSTERGADO SU EJECUCIÓN DEBERA EJECUTAR LOS PROYECTOS 64707 Y 78765
2	GN	57546	Mejora de capacidad resolutive y calidad de atención en el Servicio de Diagnóstico por imágenes del HEP	3,795,978.00	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS	OPI SALUD	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS	PERFIL	VIABLE	PERFIL	APROBADO	OPI / GN	27.11.2007	1) INFRAESTRUCTURA - LICENCIA EN TRAMITE (MUNICIPALIDAD DE LIMA METROPOLITANA), ADS N° 10, BUENA PRO FUE EL 07/07/2009. 2) EQUIPOS LP N° 001 BUENA PRO 16/11/2009. * DIGITALIZADOR DE IMÁGENES DE RAYOS X. * EQUIPO DE RAYOS X ARCO EN C. * TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE.
3	GN	64707	Fortalecimiento De La Capacidad Resolutiva Del Servicio De Emergencia Del Hospital De Emergencia Pediátricas	1,474,342.00	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS	OPI SALUD	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS	PERFIL	VIABLE	PERFIL	APROBADO	OPI / GN	10.10.2007	EXPEDIENTE TECNICO ELABORADO - EN REVISION
4	GN	78765	Fortalecimiento De La Oferta De Servicio De La Unidad De Servicios Generales Y Mantenimiento Del Hospital De Emergencias Pediátricas	3,385,204.68	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS	OPI SALUD	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS	PERFIL	VIABLE	PERFIL	APROBADO	OPI / GN	26.10.2008	EXPEDIENTE TECNICO ELABORADO - EN REVISION
5	GN	91121	Mejoramiento de la Capacidad Operativa del Almacén Especializado de Medicamentos, Almacén General y Archivo de Historias Clínicas del Hospital de Emergencias Pediátricas DISA V Lima Ciudad	1,711,527.18	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS	OPI SALUD	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS	PERFIL	VIABLE	PERFIL	APROBADO	OPI / GN	01.07.2008	EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION ADS N° 002-2009-HEP.

INFORMACIÓN AL 31/10/2009

OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
FWRN/VWAB/GILHV/gmo

MINISTERIO DE SALUD
HOSP. DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS

[Firma]

Dra. Gloria V. La Hoz Vergara
Jefe de la Oficina de Planeamiento Estratégico