



PERÚ

Ministerio
de Salud

Viceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud

Hospital de Emergencias
Pediátricas

"DECENIO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

COMUNICADO N° 03

La comisión de Nombramiento del Hospital de Emergencias Pediátricas hace de conocimiento a los servidores asistenciales, contratados bajo el régimen especial de contratación administrativa de servicios – CAS y los contratados en plazas vacantes presupuestadas, que perciban las compensaciones económicas del Decreto Legislativo N° 1153, lo siguiente:

- Mediante ACTA N°11-2023-CCN/MINSA, emitido por la Comisión Central de Nombramiento del Ministerio de Salud, se modifica el Cronograma del Proceso de Nombramiento del Personal de Salud establecido por la Sexagésima Disposición complementaria Final de la Ley N° 31368, de acuerdo con el formato adjunto.
- La publicación del nuevo cronograma se encuentra en el siguiente Link institucional: <http://www.hep.gob.pe/varios.php?cat=196>.

La Victoria 06 de julio del 2023

Presidente de
la Comisión de
Nombramiento
Dra. Zuley Chávez Urbano



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024





PERÚ

Ministerio de Salud

Comisión Central de Nombramiento

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

ACTA N° 011-2023-CCN/MINSA

De acuerdo a lo regulado en la Resolución Ministerial N° 549-2023/MINSA de fecha 05.06.2023, en el Distrito de Jesús María, a los 6 días de 2023, en las instalaciones de la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos de la Administración Central del Ministerio de Salud, ubicada en la Avenida Salaverry N° 801 del Distrito de Jesús María, se reúnen los representantes de la Comisión Central de Nombramiento, los siguientes servidores:

Señor Alfonso Quispe Chuquicondo

Representante titular del Despacho Ministerial, quien lo presidirá

Señor Gastón Roger Remy Llacsá

Representante titular de la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos (OGGRH), quién actuará como Secretario Técnico.

Señor Luís Fernando Chunga Ticse

Representante titular de la Dirección General de Personal de la Salud (DIGEP), quién actuará como Miembro.

Señor Moisés Ovidio Salvatierra Agüero

Representante alterno de la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos (OGGRH), quién actuará como asistente del Secretario Técnico.

Habiéndose verificado el quórum establecido, se da inicio a la sesión.

I. AGENDA:

Publicación de Cronograma Único modificado.

II. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Visto la Nota Informativa N° D000955-2023-OGAJ, remitida por la Oficina de Asesoría Jurídica en atención Oficio N° D00005-2023-CCN-DM-MINSA, la Secretaría Técnica dio lectura del artículo 2 de la Resolución Ministerial N° 579-2023/MINSA donde se señala que:

"Artículo 2.- Autorización




Autorizar a la Comisión Central de Nombramiento a realizar modificaciones al cronograma del proceso de nombramiento del personal de la salud autorizado por la Sexagésima Novena Disposición Complementaria Final de la Ley N° 31368, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023."

III. ACUERDOS

En la presente sesión se acuerda que es pertinente

1. Aprobar y publicar el Cronograma único modificado, adjunto.

Se da por concluida la reunión, firmando los asistentes en señal de conformidad.

Representante del Despacho Ministerial	Representante de la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos	Representante de la Oficina General de Personal de la Salud
 Alfonso Quispe Chuquicondo	 Gastón Roger Remy Llacsá	 Luís Fernando Chunga Ticse



CRONOGRAMA PARA EL PROCESO DE NOMBRAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD 69° DCF LEY 31638

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	junio												julio												agosto												septiembre												octubre												noviembre												diciembre											
						21/05	28/05	4/06	11/06	18/06	25/06	2/07	9/07	16/07	23/07	30/07	6/08	13/08	20/08	27/08	3/09	10/09	17/09	24/09	1/10	8/10	15/10	22/10	29/10	5/11	12/11	19/11	26/11	3/12																																																							
1		PROCESO DE NOMBRAMIENTO 69° DCF LEY 31638	127.5 días	5/06/2023	29/11/2023	[Gantt bar from 5/06/2023 to 29/11/2023]																																																																																			
2		DE LAS UNIDADES EJECUTORAS	28 días	5/06/2023	12/07/2023	[Gantt bar from 5/06/2023 to 12/07/2023]																																																																																			
3		Conformación de Comisión de Nombramiento en cada UE	1.5 días	5/06/2023	6/06/2023	[Task bar: COMISION-UE]																																																																																			
4		Remisión de Resolución de conformación Comisión de Nombramiento	0.5 días	6/06/2023	6/06/2023	[Task bar: COMISION-UE]																																																																																			
5		Publicación de la Convocatoria	4 días	7/06/2023	12/06/2023	[Task bar: COMISION-UE]																																																																																			
6		Presentación de solicitudes de nombramiento a la Unidad Ejecutora	7 días	13/06/2023	21/06/2023	[Task bar: POSTULANTE]																																																																																			
7		Verificación y evaluación de condiciones, requisitos y documentos	9 días	20/06/2023	3/07/2023	[Task bar: COMISION-UE]																																																																																			
8		Listado de Aptos y No Aptos	0 días	3/07/2023	3/07/2023	[Milestone: 3/07]																																																																																			
9		Publicación de resultados en orden de prelación	0.5 días	4/07/2023	4/07/2023	[Task bar: COMISION-UE]																																																																																			
10		Presentación de Recursos de Reconsideración	3 días	4/07/2023	7/07/2023	[Task bar: POSTULANTE]																																																																																			
11		Absolución de Recursos de Reconsideración	0.5 días	7/07/2023	7/07/2023	[Task bar: COMISION-UE]																																																																																			
12		Publicación de resultados de absolución de Recursos de Reconsideración	0.5 días	10/07/2023	10/07/2023	[Task bar: COMISION-UE]																																																																																			
13		Presentación del Recurso de Apelación	1 día	10/07/2023	11/07/2023	[Task bar: POSTULANTE]																																																																																			
14		Remisión de los Recursos de Apelación ante SERVIR	1 día	11/07/2023	12/07/2023	[Task bar: COMISION-UE]																																																																																			
15		Publicación de Resultados Finales de Aptos en orden de prelación	0.5 días	10/07/2023	10/07/2023	[Task bar: COMISION-UE]																																																																																			
16		Elaboración del Informe Final del Proceso de Nombramiento	1 día	11/07/2023	11/07/2023	[Task bar: COMISION-UE]																																																																																			
17		Emisión de Resolución de aprobación	0.5 días	12/07/2023	12/07/2023	[Task bar: UE]																																																																																			
18		Remisión de Resolución a la Comisión Central	0.5 días	12/07/2023	12/07/2023	[Task bar: UE]																																																																																			
19		Resolución con listado de Aptos y No Aptos	0 días	12/07/2023	12/07/2023	[Milestone: 12/07]																																																																																			
20		CUADRO PARA ASIGNACION DE PERSONAL	38 días	12/07/2023	4/09/2023	[Gantt bar from 12/07/2023 to 4/09/2023]																																																																																			
21		Asistencia técnica para la formulación del CAP-P	1 día	12/07/2023	13/07/2023	[Task bar: MINSA;SERVIR]																																																																																			
22		Formulación del CAP-P (incluye 100% de cargos a nombrar)	6 días	12/07/2023	20/07/2023	[Task bar: UE]																																																																																			
23		Remisión de propuesta de CAP P ante SERVIR	2 días	20/07/2023	24/07/2023	[Task bar: UE]																																																																																			
24		Evaluación y emisión de opinión a la propuesta de CAP-P	27 días	24/07/2023	30/08/2023	[Task bar: SERVIR]																																																																																			
25		Aprobación del CAP P, (RM. MINSA y OR. DIRESAS/GERESAS)	3 días	30/08/2023	4/09/2023	[Task bar: PLIEGO]																																																																																			
26		CAP Provisional aprobado	0 días	4/09/2023	4/09/2023	[Milestone: 4/09]																																																																																			
27		PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL	60 días	30/08/2023	22/11/2023	[Gantt bar from 30/08/2023 to 22/11/2023]																																																																																			
28		Asistencia técnica para la formulación del PAP	1 día	30/08/2023	31/08/2023	[Task bar: MEF;MINSA]																																																																																			
29		Formulación del PAP con el 20% para el nombramiento 2023	9 días	30/08/2023	12/09/2023	[Task bar: UE]																																																																																			
30		Remisión de la propuesta de PAP ante la DGGFRH	2 días	12/09/2023	14/09/2023	[Task bar: UE]																																																																																			
31		Evaluación y emisión de opinión a la propuesta de PAP	45 días	14/09/2023	16/11/2023	[Task bar: MEF]																																																																																			
32		Aprobación del PAP, (RM. MINSA y OR. DIRESAS/GERESAS)	4 días	16/11/2023	22/11/2023	[Task bar: PLIEGO]																																																																																			
33		NOMBRAMIENTO	9 días	16/11/2023	29/11/2023	[Gantt bar from 16/11/2023 to 29/11/2023]																																																																																			
34		Creación de Codigos AIRHSP (Se realiza de oficio)	7 días	16/11/2023	27/11/2023	[Task bar: MEF]																																																																																			
35		Emisión de las Resoluciones de Nombramiento	2 días	27/11/2023	29/11/2023	[Task bar: UE]																																																																																			

Elaboración: Equipo de Programación y Presupuesto - OARH - OGGRH